

قرار بلدي رقم 6
الموضوع : تمديد مهلة تنفيذ اشغال

ان مجلس بلدية جونيه

وبعد التداول - قرر ما يلي:

مادة اولى: الموافقة على تمديد مهلة تنفيذ الاشغال لمدة ثلاثة أشهر اضافية وذلك للأسباب المذكورة اعلاه اعتباراً من تاريخ تبليغ المقاول جدول المقارنة اي تاريخ 2011/12/31 ولغاية 2012/3/31 .