

قرار بلدي رقم 605

الموضوع : تمديد مهلة تنفيذ اشغال

ان مجلس بلدية جونية
بناء على محضري الانتخاب تاريخ 2010/5/2 و 2010/5/11
بناء على محضر جلسة 2011/12/30
بناء على الكتاب المقدم من شركة صقر باور سيستمس ش.م.ل. عنها السيد جوزف مخول والقاضي بطلب
تمديد مهلة تنفيذ الاشغال لمدة اربعة اشهر اضافية وذلك بسبب التعديل في الكميات المطلوبة في دفتر الشروط
الاساسي خاص القرار البلدي رقم 297 تاريخ 2011/6/1
وبناء على افادة دائرة الهندسة والقاضية بالموافقة على تمديد مهلة الاشغال لمدة اربعة اشهر اضافية اعتباراً
من 2011/10/13
وبناء على قانون البلديات
اجتمع المجلس البلدي برئاسة رئيس البلدية وحضور نائب الرئيس و كامل الأعضاء باستثناء العضو: فؤاد
ابو شبكة بعذر.

وبعد التداول - قررما يلي:

مادة اولى : الموافقة على تمديد مهلة تنفيذ الاشغال لمدة اربعة اشهر اضافية وذلك للأسباب المذكورة اعلاه اعتباراً
من 2011/10/13 ولغاية 2012/2/12 ضمناً.

مادة ثانية : يرفع هذا القرار لحضرة قائمقام كسروان للأطلاع والمقتضى.

مادة ثالثة : ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

عضو يوسف بشير	عضو جوزف عوده	عضو دنيز كرم بو معشر	عضو بيار صفيير	نائب رئيس فؤاد بواري	رئيس بلدية جونية انطوان افرام
عضو توفيق مطر	عضو ربيع بويز	عضو عصام ريشا	عضو واكيم بو لحدو	عضو جورج بعينو	عضو شربل ابي نخول
عضو فؤاد أبو شبكة غائب بعذر	عضو جورج سعاده	عضو انطوان شمعون	عضو فوزي مارون	عضو طارق الأشقر	عضو روي الهوا

يبلغ: - وزارة الاشغال والنقل
- قائمقام كسروان
- المحفوظات