

ملخص محضر جلسة مجلس بلدية جونيه المنعقدة
نهار الثلاثاء الواقع في 2012/4/17

قرار بلدي رقم 194

الموضوع : تمديد مهلة تنفيذ اشغال انارة

ان مجلس بلدية جونيه
وبعد التداول بالموضوع :

قرر ما يلي:

مادة اولى : الموافقة على تمديد مهلة تنفيذ الاشغال لمدة اربعة أشهر اضافية وذلك للأسباب المذكورة اعلاه اعتباراً
2012/4/12.