

قرار بلدي رقم 188
الموضوع : تمديد مهلة تنفيذ اشغال

بناء على الدعوة المسجلة تحت رقم 2282 /ص 2013/4/17 والمبلغه وفقاً للاصول.
بناء على البند رقم 4 من محضر جلسة 2013/4/22 المنعقدة بنصابها القانوني.
ان مجلس بلدية جونيه.
بناء على محضري الانتخاب تاريخ 2010/5/2 و 2010/5/11.
وبناء على قانون البلديات .
بناء على القرار البلدي رقم 2012/423 القاضي باسناد التزام تأهيل وترميم ممر درج السلم الاسمنتي للمشاة الممتد من مطرانية صربا المارونية لغاية منطقة الشير الى شركة S.T.C يعقوب وزياد شاهين للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م.
بناء على المادة الرابعة عشر من دفتر الشروط.
بناء على الكتاب المقدم من شركة S.T.C يعقوب وزياد شاهين للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م والقاضي بطلب تمديد مهلة تنفيذ الاشغال من 2013/1/12 ولغاية 2013/5/25 لصعوبة العمل بسبب العواصف التي ضربت لبنان والتي حالت دون تنفيذ الالتزام ضمن المهلة المحدد للتنفيذ , وهو امر خارج عن ادارة الملتزم.
وبعد التداول بالموضوع :

قرر ما يلي:

مادة اولى : الموافقة على تمديد مهلة تنفيذ اشغال التزام تأهيل وترميم ممر درج السلم الاسمنتي للمشاة الممتد من مطرانية صربا المارونية لغاية منطقة الشير الى شركة S.T.C يعقوب وزياد شاهين للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م. لغاية 2013/5/25 وذلك للأسباب المذكورة اعلاه .
مادة ثانية : يرفع هذا القرار لحضرة قائمقام كسروان للأطلاع والمقتضى.
مادة ثالثة : ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

عضو يوسف بشير	عضو جوزف عوده	عضو دنيز كرم بو معشر	عضو بيار صفير	نائب رئيس فؤاد بواري	رئيس بلدية جونيه انطوان افرام
عضو توفيق مطر	عضو ربيع بويز	عضو عصام ريشا	عضو واكيم بو لحدو	عضو جورج بعينو	عضو شربل ابي نخول
عضو فؤاد أبو شبكة	عضو جورج سعاده	عضو انطوان شمعون	عضو فوزي مارون	عضو طارق الأشقر	عضو روي الهوا

يبلغ: - قائمقام كسروان
- محاسبة
- صاحب العلاقة
- المحفوظات