

قرار بلدي رقم ٢٤٤
الموضوع : تمديد مهلة تنفيذ اشغال

بناء على الدعوة المسجلة تحت رقم ٣٠٦٦ ص/ ٢٠١٣/٥/٢٨ والمبلغة وفقاً للاصول.
بناء على البند رقم ١٣ من محضر جلسة ٢٠١٣/٥/٣١ المنعقدة بنصابها القانوني.
ان مجلس بلدية جونيه.
بناء على محضري الانتخاب تاريخ ٢٠١٠/٥/٢ و ٢٠١٠/٥/١١.
وبناء على قانون البلديات .
بناء على القرار البلدي رقم ٢٠١٢/٩٤ القاضي باسناد التزام اشغال تأهيل المنطقة الخضراء في منطقة
حارة صخر العقارية الى شركة ايزوباك ش.م.م.
بناء على الكتاب المقدم من مؤسسة ايزوباك ش.م.م. والقاضي بطلب تمديد مهلة تنفيذ الاشغال وذلك للمرة
الثانية بسبب العوامل الطبيعية التي ادت الى تخريب واعطال في الاعمال المنفذة وتمديد مهلة الاشغال لمدة شهرين من
تاريخ تصديق القرار.

وبعد التداول بالموضوع :

قرر ما يلي:

مادة اولى : الموافقة على تمديد مهلة تنفيذ الاشغال لمدة شهرين من تاريخ تصديق القرار وذلك للأسباب المذكورة اعلاه .

مادة ثانية : يرفع هذا القرار لحضرة قائمقام كسروان للأطلاع والمقتضى.

مادة ثالثة : ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

عضو يوسف بشير	عضو جوزف عوده	عضو دنيز كرم بو معشر	عضو بيار صفيير	نائب رئيس فؤاد بواري	رئيس بلدية جونيه انطوان افرام
عضو توفيق مطر	عضو ربيع بويز	عضو عصام ريشا	عضو واكيم بو لحدو	عضو جورج بعينو	عضو شربل ابي نخول
عضو فؤاد أبو شبكة	عضو جورج سعاده	عضو انطوان شمعون	عضو فوزي مارون	عضو طارق الأشقر	عضو روي الهوا

يبلغ: - قائمقام كسروان
- محاسبة
- صاحب العلاقة
- المحفوظات