

قرار بلدي رقم 93
الموضوع : تمديد مهلة تنفيذ اشغال

بناء على الدعوة المسجلة تحت رقم 1222 /ص 2013/2/25 والمبلغة وفقاً للاصول.
بناء على البند رقم 4 من محضر جلسة 2013/2/28 المنعقدة بنصابها القانوني.
ان مجلس بلدية جونية.
بناء على محضري الانتخاب تاريخ 2010/5/2 و 2010/5/11.
بناء على القرار البلدي رقم 54 تاريخ 2013/2/13 والقاضي بتكليف نائب الرئيس بمهام الرئاسة طيلة فترة غياب الاصيل اعتباراً من تاريخ 2013/2/15 ولغاية 2013/3/4 ضمناً.
بناء على القرار البلدي رقم 2012/422 القاضي باسناد التزام اقية في منطقة صربا العقارية الى مؤسسة منير ابو عزي للتعهدات والتجارة.
بناء على الكتاب المقدم من مؤسسة منير أبو عزي للتعهدات والتجارة والقاضي بطلب تمديد مهلة تنفيذ الاشغال لصعوبة العمل بسبب العاصفة التي ضربت لبنان وتمديد مهلة الاشغال لغاية 15 نيسان 2013 وبناء على قانون البلديات وبعد التداول بالموضوع :

قررها يلي:

مادة اولى : الموافقة على تمديد مهلة تنفيذ الاشغال نهائياً لغاية 15 نيسان 2013 كحد أقصى وذلك للأسباب المذكورة اعلاه .
مادة ثانية : يرفع هذا القرار لحضرة قائمقام كسروان للأطلاع والمقتضى.
مادة ثالثة : ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

عضو يوسف بشير	عضو جوزف عوده	عضو دنيز كرم بو معشر	عضو بيار صفير	نائب رئيس فؤاد بواري	رئيس بلدية جونية انطوان افرام غانب بداعي السفر
عضو توفيق مطر	عضو ربيع بويز	عضو عصام ريشا	عضو واكيم بو لحدو	عضو جورج بعينو	عضو شربل ابي نخول
عضو فؤاد أبو شبكة	عضو جورج سعاده	عضو انطوان شمعون	عضو فوزي مارون	عضو طارق الأشقر	عضو روي الهوا

يبلغ: - قائمقام كسروان
- محاسبة
- صاحب العلاقة
- المحفوظات